


"The Green Retailer" Bijlage 1.

Organogram / contactgegevens

Organogram met gremia (visie, stuurgroep, werkgroepen)



Taken / verantwoordelijkheden Stuurgroep

- Periodiek vaststellen projectdocumenten en te ondernemen activiteiten (inclusief ieders bijdrage) & koers.
- Besluitvorming over strategische beslissingen (bijv. over intellectueel eigendom, openbaarheid, toelaten nieuwe partners, op welke regelgeving en ontwikkelingen wordt geanticipeerd enz.).
- Bewaken voortgang van overeengekomen activiteiten werkgroepen.
- Bewaken koers en activiteiten werkgroepen.
- Besluitvorming over alle actieve externe communicatie.

Taken / verantwoordelijkheden Visiegroep

- Vanuit onafhankelijke positie voeding geven aan stuurgroep.
- "Toetsen" integrale visie, ambitie-niveau en kwaliteitsniveau.

Taken / verantwoordelijkheden Werkgroepen

- Periodiek opstellen deelbijdragen voor projectdocumenten met door eigen werkgroep te ondernemen activiteiten (inclusief ieders bijdrage) & koers.
- Periodiek opstellen van deelbijdragen aan de verslaglegging van de verrichte activiteiten en resultaten (inclusief CO₂-winst).
- Bewaken voortgang van overeengekomen activiteiten eigen werkgroep.
- Bewaken koers en activiteiten van eigen werkgroep.
- Opstellen concepten voor actieve externe communicatie inzake activiteiten of resultaten eigen werkgroep.


Samenstelling:

Voorzitter en secretariaat:

- te bepalen door leden werkgroep, eventueel roulerend (voorzitters tijdens de start zullen veelal uit TBI-bedrijven komen).

Leden:

- afgevaardigden vanuit de partners aan het initiatief, zijnde o.a. inhoudelijk deskundigen bij innovatie en productverbetering.



"The Green Retailer" Bijlage 2

Planning overkoepelend project fase 2 tot zomer 2011

Activiteit: **Deadline indicatief**

Fase 1 afronding (detailplanning)

| | |
|---|----------------|
| Vaststelling documenten en plannen binnen Fri-Jado bedrijven inclusief bemensing, budgettering, tijdsplanning, organogram | April 2011 |
| Orientatie op subsidie-mogelijkheden/subsidiescan/advies | Juni 2011 |
| Vastleggen deelnemende externe partners | Juli 2011 |
| Uitnodigingen versturen voor kick-off; zaal regelen enz | Juni-Juli 2011 |
| Tussenversie model en database gereed voor kick-off (presentabele versies) | Augustus 2011 |
| Database / Catalogus - 0.1 versie op basis van verzamelde interne documentatie | Augustus 2011 |
| Vastlegging in intentieverklaringen | Juli 2011 |
| Startbijeenkomst / kick-off voor alle werkgroepleden, visiegroepleden en stuurgroepleden | September 2011 |
| Inpraten werkgroepvoorzitters | Augustus 2011 |
| Ondertekenen samenwerkingsovereenkomsten | September 2011 |

Fase 2 (detailplanning)

| | |
|---|---------------|
| Start alle werkgroepen | Augustus 2011 |
| Opvragen informatie voor vullen database/catalogus | Augustus 2011 |
| Bundelen informatie over beoogd componenten van The Green Retailer α-1.0 op basis van eigen documentatie (bibliotheekvorming) | Doorlopend |
| Bundelen informatie over relevante certificerings- en beoordelings-methodeken relevant voor The Green Retailer (zoals Breeam, DGBC, LEED, EPBD, EPN, Energystar, Ecoquantum, GPR, C2C, Greencalc) | Doorlopend |
| Verslaglegging van essentiële stappen in het proces/essentiële bijeenkomsten, o.a. t.b.v. de certificering op de CO ₂ -prestatieladder | Doorlopend |

Hierna globale planning:

| | |
|---|----------------------------------|
| Vervolgbijeenkomsten visiegroep | Per halfjaar |
| Vervolgbijeenkomsten stuurgroep | +/- Tweemaandelijks |
| Vervolgbijeenkomsten werkgroepen | Maandelijks incidenteel vaker |
| Indien mogelijk: presentatie van model/software versie α-0.2 (kan ook later, hoeft niet persé tegelijk met de catalogus/database) | November 2011 |

| Activiteit: | Deadline indicatief |
|---|--------------------------------|
| Afronden catalogus/database van The Green Retailer versie α -0.2 (begin-versie die alle energiezuinige technieken bevat die nu al toegepast worden) op basis van input van de werkgroepen en opgevraagde, verkregen informatie van leveranciers en algemene info uit de vakliteratuur. Vaststelling verloopt "van onder naar boven" | November 2011 |
| Opstellen onderzoeksagenda en uitzoekpunten voor opname van andere technieken in versie α -0.2 danwel een β versie 0.1 (door werkgroepen aan te leveren, eventueel te voeden van boven) met: <ul style="list-style-type: none"> - gemotiveerde keuze welke te onderzoeken componenten - idem keuze te onderzoeken locaties - idem keuze onderzoekstopics (wat wel, wat niet, waarom) - idem keuze onderzoeksmethodiek - idem keuze van wijze van documentatie, vastlegging, borging (ook i.v.m. benodigd objectiviteit) - specificatie van ieders inzet hierbij (fte's, deskundigheid, budget, - experimenteerfaciliteiten op lab schaal, idem op pilot-praktijkschaal, meetapparatuur, enz.) | November 2011 |
| Certificering op CO ₂ -prestatieladder niveau 4 | December 2011 |
| Feestelijke bijeenkomst niveau 4 certificering en presentatie van The Green Retailer α -versie 0.2 | December 2011 |
| Beoordeling tussenresultaten van onderzoek/praktijktesten | Voorjaar 2012 |
| Laatste aanpassingen in onderzoek/praktijktesten van α -0.2 versie dan wel β versie 0.1 | Mei 2012 |
| Besluitvorming over toe te passen componenten in The Green Retailer β versie 0.1 of inmiddels versie 0.2 (op basis van voorstellen vanuit de werkgroepen). Deze versie The Green Retailer β 0.1 of 0.2 (database en model) vormt de basis voor de opdracht voor de bouw en inrichting van tenminste 1 The Green Retailer Demonstration Store, die in 2013 zal worden gebouwd | Juli 2012 |
| Oplevering The Green Retailer β 0.1 of 0.2 (=preview versie/release candidate versie) | September 2012 |
| Testfase | September 2012 - februari 2013 |
| Aanpassen en verbeteren model en database op basis van ervaringen preview versie | Oktober 2012 - Oktober 2013 |
| Onderzoek aan installaties en gebouwen en model | Doorlopend |
| Bundelen en evalueren informatie over componenten van The Green Retailer (bibliotheekvorming) | Doorlopend |
| Bundelen en evalueren informatie over relevante certificerings- en beoordelingsmethodieken relevant voor The Green Retailer (zoals Breeam, DGBC, LEED, EPBD, EPN, Energystar, Ecoquantum, GPR, C2C, Greencalc) | Doorlopend |
| Verslaglegging van essentiële stappen in het proces/essentiële bijeenkomsten, o.a. t.b.v. de certificering op de CO ₂ -prestatieladder | Doorlopend |
| Overige, nog niet gedefinieerde acties | PM |
| Lancering The Green Retailer versie 1.0 (samen met oplevering eerste Demonstration Store indien mogelijk) | Ultimo 2013 |